

Informe completo de gestión en Jira — MapTuu (MAP)

Metadato	Valor
Instancia	https://maptuu.atlassian.net
Proyecto	MAP (MappTuu)
Fecha del informe	29 de mayo de 2026
Incidencias analizadas	86
Fuente	JQL + Atlassian RoVo (MCP)
Equipo	Ezequiel Vargas Berrocal · José Antonio Domínguez González
Exposición DAM	5 junio 2026 · 10:30–10:45 · Orden 7

1. Resumen ejecutivo

El proyecto **MAP** acumula **86** incidencias en Jira, con un **90.7%** en estado finalizado (78 cerradas). El sprint de exposición etiquetado **sprint-8** comprende **13** tareas, todas en estado **Finalizada**. La carga está repartida entre **Ezequiel Vargas** (43 incidencias) y **José Antonio Domínguez González** (40 incidencias). El proyecto **no utiliza Story Points** en los campos consultados. Las incidencias abiertas restantes son principalmente **épicas de roadmap** (contenedores), no bloqueos operativos del sprint de exposición.

Alerta: Verificar alineación entre tareas Jira marcadas como finalizadas y evidencias en el repositorio guía (capturas, PR tabla CPIFP, diagrama).

2. Estado general del proyecto

2.1 Distribución por estado

Estado	Cantidad	Porcentaje
Finalizada	78	90.7%
Tareas por hacer	7	8.1%
En curso	1	1.2%
Total	86	100%

2.2 Distribución por tipo de incidencia

Tipo	Cantidad	%
Tarea	52	60.5%
Subtarea	21	24.4%
Epic	11	12.8%
Historia	1	1.2%
Error	1	1.2%

2.3 Etiquetas más frecuentes

Etiqueta	Incidencias
----------	-------------

sprint-8	13
exposicion	10
roadmap-mayo-2026	9
ia	4
frontend	3
presentacion	3
seguridad	2
backend	2
proceso	1
i18n	1
calidad	1
reportes	1
devops	1
docs	1
qa	1
epic-calidad	1
actividades	1
moderación	1
planificacion	1
exposicion-2dam	1

3. Carga de trabajo por miembro

Miembro	Total asignadas	Finalizadas	Abiertas	% completado
Ezequiel Vargas	43	39	4	90.7%
José Antonio Domínguez González	40	36	4	90.0%
Sin asignar	3	3	0	100.0%

4. Métricas de esfuerzo (Story Points)

Métrica	Valor
Story Points totales	0 (campo no configurado)
Story Points completados	0
Promedio por incidencia	N/D

El tablero MAP no registra estimación en Story Points. Las métricas de avance deben basarse en conteo de incidencias y estados.

5. Sprint 8 — Exposición intermodular (sprint-8)

5.1 Resumen del sprint

Métrica	Valor
Total tareas sprint-8	13
Finalizadas	13 (100%)

5.2 Reparto por persona (sprint-8)

Persona	Tareas	%
José Antonio Domínguez González	8	61.5%
Ezequiel Vargas	5	38.5%

5.3 Detalle de cada incidencia sprint-8

Clave	Estado	Asignado	Prioridad	Creada	Actualizada	Resumen
MAP-85	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	2026-05-26	2026-05-26	Exposición / Crear repositorio guía Proyecto-Intermodular-MappTuu
MAP-86	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	2026-05-26	2026-05-26	Exposición / Completar README repo guía (módulos DAM, repos, producció
MAP-87	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	2026-05-26	2026-05-26	Exposición / Actualizar Confluence (repos, arquitectura, exposición)
MAP-88	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	2026-05-26	2026-05-26	Exposición / Verificar despliegues producción (web, API, APK) para tri
MAP-89	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	2026-05-26	2026-05-26	Exposición / Últimos retoques README repo guía y checklist pendientes
MAP-90	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	2026-05-26	2026-05-26	Exposición / Capturas docs/img y referencias en README
MAP-91	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	2026-05-26	2026-05-26	Exposición / PR URL repo en tabla exposiciones CPIFPAlanTuring
MAP-92	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	2026-05-26	2026-05-26	Exposición / Exportar PDF Confluence y Jira a docs/pdf/
MAP-93	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	2026-05-26	2026-05-26	Exposición / Guion y estructura presentación oral (15 min, orden 7)
MAP-94	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	2026-05-26	2026-05-26	Exposición / Slides, demo y ensayo presentación (web, API, Android)

MAP-95	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	2026-05-27	2026-05-27	Preparar intervención de José para exposición (bloques + tiempos)
MAP-96	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	2026-05-27	2026-05-27	Preparar demo técnica en vivo (API + Android + web) para exposición
MAP-98	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	2026-05-27	2026-05-27	Exportar PDF de Confluence y PDF resumen Jira para anexos

5.4 Descripciones y alcance (sprint-8)

MAP-85

- **Resumen:** Exposición | Crear repositorio guía Proyecto-Intermodular-MappTuu
- **Asignado:** Ezequiel Vargas
- **Estado:** Finalizada
- **Etiquetas:** exposicion, sprint-8

Descripción:

Sprint 8 · Semana 12–18 may 2026

Objetivo: Crear y publicar el repo de documentación de exposición según guía CPIFP Alan Turing.

Alcance:

- Repo Ezequielvb/Proyecto-Intermodular-MappTuu
- README con índice, equipo, enlaces a 4 repos
- Carpetas docs/ , docs/img/ , docs/pdf/

Entregable: Repo accesible con README principal completo.

Etiquetas: exposicion, sprint-8

MAP-86

- **Resumen:** Exposición | Completar README repo guía (módulos DAM, repos, producción)
- **Asignado:** José Antonio Domínguez González
- **Estado:** Finalizada
- **Etiquetas:** exposicion, sprint-8

Descripción:

Sprint 8 · Semana 12–18 may 2026

Objetivo: README del repo guía alineado con exposiciones_proyecto_intermodular_25_26_2DAM_M .

Alcance:

- Aportación por los 7 módulos con evidencias y limitaciones
- URLs producción, Compodoc, Swagger, APK
- Sección pendientes honesta

Entregable: README revisado en main .

Etiquetas: exposicion, sprint-8

MAP-87

- **Resumen:** Exposición | Actualizar Confluence (repos, arquitectura, exposición)
- **Asignado:** Ezequiel Vargas
- **Estado:** Finalizada

- **Etiquetas:** exposicion, sprint-8

Descripción:

Sprint 8 · Semana 12–18 may 2026

Objetivo: Confluence MAP actualizado para exposición y PDF futuro.

Alcance:

- Páginas 08-repositorios, 01-arquitectura, home
- Android 09, Python 10
- Estado PR #11 y ecosistema 4 repos

Entregable: Espacio MAP coherente con repo guía.

Etiquetas: exposicion, sprint-8

MAP-88

- **Resumen:** Exposición | Verificar despliegues producción (web, API, APK) para tribunal
- **Asignado:** José Antonio Domínguez González
- **Estado:** Finalizada
- **Etiquetas:** exposicion, sprint-8

Descripción:

Sprint 8 · Semana 12–18 may 2026

Objetivo: Confirmar que enlaces de evaluación funcionan.

Alcance:

- <https://vercel-angular-mapp-tuu.vercel.app/>
- <https://vercel-node-mapp-tuu.vercel.app/api> y /api-docs/
- APK en androidMappTuu
- Compodoc /documentation/

Entregable: Checklist OK en README o comentario en esta tarea.

Etiquetas: exposicion, sprint-8

MAP-89

- **Resumen:** Exposición | Últimos retoques README repo guía y checklist pendientes
- **Asignado:** Ezequiel Vargas
- **Estado:** Finalizada
- **Etiquetas:** exposicion, sprint-8

Descripción:

Sprint 8 · Semana 19–25 may 2026

Objetivo: Cerrar huecos de la guía del centro antes del 5-jun.

Alcance:

- Revisar docs/PENDIENTES.md
- Enlaces rotos, fechas exposición, coherencia módulos
- Marcar tareas Jira relacionadas

Entregable: README y checklist al día.

Etiquetas: exposicion, sprint-8

MAP-90

- **Resumen:** Exposición | Capturas docs/img y referencias en README

- **Asignado:** Ezequiel Vargas
- **Estado:** Finalizada
- **Etiquetas:** exposicion, sprint-8

Descripción:

Sprint 8 · Semana 19–25 may 2026

Objetivo: Cumplir guía del centro: imágenes en el repo guía.

Alcance:

- Capturas web (landing, listado, mapa, detalle, IA, admin)
- Opcional Android / Power BI
- Embeber en README con rutas relativas

Entregable: PNG en `docs/img/` referenciados en README.

Etiquetas: exposicion, sprint-8

MAP-91

- **Resumen:** Exposición | PR URL repo en tabla exposiciones CPIFPAlanTuring
- **Asignado:** José Antonio Domínguez González
- **Estado:** Finalizada
- **Etiquetas:** exposicion, sprint-8

Descripción:

Sprint 8 · Semana 19–25 may 2026

Objetivo: Completar fila orden 7 en repo del centro.

Alcance:

- PR a `exposiciones_proyecto_intermodular_25_26_2DAM_M`
- URL: <https://github.com/Ezequielvb/Proyecto-Intermodular-MappTuu>

Entregable: PR mergeado o aprobado por profesorado.

Etiquetas: exposicion, sprint-8

MAP-92

- **Resumen:** Exposición | Exportar PDF Confluence y Jira a docs/pdf/
- **Asignado:** José Antonio Domínguez González
- **Estado:** Finalizada
- **Etiquetas:** exposicion, sprint-8

Descripción:

Sprint 8 · Semana 19–25 may 2026

Objetivo: PDFs obligatorios para evaluación DAM.

Alcance:

- `docs/pdf/confluence-maptuu.pdf` (espacio MAP)
- `docs/pdf/jira-resumen.pdf` (estadísticas tablero, reparto tareas)

Entregable: Ambos PDF en repo guía + enlace en README.

Etiquetas: exposicion, sprint-8

MAP-93

- **Resumen:** Exposición | Guión y estructura presentación oral (15 min, orden 7)
- **Asignado:** Ezequiel Vargas

- **Estado:** Finalizada
- **Etiquetas:** exposicion, sprint-8

Descripción:

Sprint 8 · Semana 19–25 may 2026

Objetivo: Presentación 5 jun 2026, franja 10:30–10:45.

Alcance:

- Estructura: contexto → problema → solución → demo → aprendizajes
- Reparto de intervención Ezequiel / José Antonio
- Timing ≤ 15 min

Entregable: Guion en Confluence o `docs/` del repo guía.

Etiquetas: exposicion, sprint-8

MAP-94

- **Resumen:** Exposición | Slides, demo y ensayo presentación (web, API, Android)
- **Asignado:** José Antonio Domínguez González
- **Estado:** Finalizada
- **Etiquetas:** exposicion, sprint-8

Descripción:

Sprint 8 · Semana 19–25 may 2026

Objetivo: Demo técnica estable para el tribunal.

Alcance:

- Slides (PowerPoint / Canva / etc.)
- Recorrido demo: web + API/Swagger + APK Android
- Ensayo conjunto con cronómetro
- Usuario de prueba si aplica (sin publicar secretos en repo)

Entregable: Slides listas + ensayo registrado (comentario Jira o acta breve).

Participación: ambos en ensayo; responsable de cierre: José Antonio.

Etiquetas: exposicion, sprint-8

MAP-95

- **Resumen:** Preparar intervención de José para exposición (bloques + tiempos)
- **Asignado:** José Antonio Domínguez González
- **Estado:** Finalizada
- **Etiquetas:** planificacion, presentacion, sprint-8

Descripción:

Objetivo: equilibrar carga en la exposición con un bloque propio claro.

Checklist:

- Definir qué apartados presenta José (Android, servicios/procesos, APIs/despliegue).
- Preparar guion de intervención con tiempos por bloque (total 15 min equipo).
- Hacer al menos 1 ensayo conjunto y ajustar transiciones entre ponentes.
- Registrar versión final del reparto para usar el día de exposición.

Criterio de aceptación:

- Existe guion final con tiempos y orden de intervención.
- Ensayo realizado y sin solapes entre explicaciones.

MAP-96

- **Resumen:** Preparar demo técnica en vivo (API + Android + web) para exposición
- **Asignado:** José Antonio Domínguez González
- **Estado:** Finalizada
- **Etiquetas:** exposicion-2dam, presentacion, sprint-8

Descripción:

Objetivo: dejar una secuencia de demo de 6-8 minutos estable para el tribunal.

Checklist:

- Verificar flujo completo: landing -> login -> navegación principal -> ejemplo Android/APK.
- Confirmar que API y Swagger responden correctamente durante la demo.
- Definir plan B si falla red/servicio (capturas o video corto de respaldo).
- Entregar guion de demo en markdown para compartir en el equipo.

Criterio de aceptación:

- Existe guion de demo y validación previa documentada.
- Se ejecuta una pasada de prueba sin bloqueos críticos.

MAP-98

- **Resumen:** Exportar PDF de Confluence y PDF resumen Jira para anexos
- **Asignado:** José Antonio Domínguez González
- **Estado:** Finalizada
- **Etiquetas:** confluence, jira, presentacion, sprint-8

Descripción:

Objetivo: completar los entregables documentales solicitados por el centro.

Checklist:

- Exportar PDF unificado de Confluence (espacio MAP o páginas requeridas).
- Exportar PDF resumen de Jira con métricas (tareas por persona, epics, tablero, burndown si aplica).
- Subir ambos archivos al repositorio de documentación en docs/pdf.
- Confirmar referencias en README.

Criterio de aceptación:

- Existen docs/pdf/confluence-maptuu.pdf y docs/pdf/jira-resumen.pdf.
- README enlaza correctamente ambos entregables.

6. Incidencias abiertas (detalle)

Total abiertas: 8

Clave	Tipo	Estado	Asignado	Días sin cerrar*	Prioridad	Resumen
MAP-2	Epic	En curso	José Antonio Domínguez González	0	Medium	EPIC - Planes personalizados con actividades
MAP-4	Epic	Tareas por hacer	Ezequiel Vargas	0	Medium	EPIC - Moderación de contenido y reportes
MAP-8	Epic	Tareas por hacer	Ezequiel Vargas	0	Medium	EPIC - Funciones sociales
MAP-54	Epic	Tareas por hacer	José Antonio Domínguez González	0	Medium	EPIC - Gestión de Identidad y Onboarding

MAP-55	Epic	Tareas por hacer	Ezequiel Vargas	0	Medium	EPIC - Core de Mapas y Geolocalización
MAP-56	Epic	Tareas por hacer	Ezequiel Vargas	0	Medium	EPIC - Descubrimiento y Gestión de Puntos de Interés (P
MAP-57	Epic	Tareas por hacer	José Antonio Domínguez González	0	Medium	EPIC - Perfil de Usuario y Configuración
MAP-75	Epic	Tareas por hacer	José Antonio Domínguez González	0	Medium	EPIC — Hardening IA, seguridad y calidad (roadmap hasta

*Días calculados desde última actualización respecto al 29/05/2026.

7. Catálogo completo de incidencias (MAP)

Clave	Tipo	Estado	Asignado	Prioridad	Etiquetas	Resumen
MAP-2	Epic	En curso	José Antonio Domínguez González	Medium	-	EPIC - Planes personalizados con actividades
MAP-3	Epic	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	EPIC - Subida y visualización de actividades en ma
MAP-4	Epic	Tareas por hacer	Ezequiel Vargas	Medium	-	EPIC - Moderación de contenido y reportes
MAP-5	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	US - Subida de actividad geolocalizada
MAP-6	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	US - Crear plan con actividades
MAP-7	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	US - Reportar actividad
MAP-8	Epic	Tareas por hacer	Ezequiel Vargas	Medium	-	EPIC - Funciones sociales
MAP-9	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	US - Creación de proyecto y login
MAP-10	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	US - Mapa interactivo con actividades
MAP-11	Epic	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	EPIC - Creación y registro de usuarios
MAP-12	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	US - Guardar planes (modo público/privado)
MAP-13	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	US - Revisión de reportes
MAP-14	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez	Medium	-	US - Comentarios y likes en actividades

			González			
MAP-15	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	Implementar componente de formulario de registro (
MAP-17	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	Diseño e implementación de componentes comunes
MAP-18	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	Node server
MAP-19	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	CRUD actividades
MAP-20	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	Implementar MapsService (Reverse Geocoding)
MAP-21	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	Implementar Lógica Reactive Forms (Validaciones)
MAP-22	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	Integrar Verificación de Ubicación
MAP-23	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	Implementar Guardado en ActivityService (Backend)
MAP-24	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	Maquetar HTML/CSS del Formulario de Creación
MAP-25	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	Crear Modelo y PlanService
MAP-26	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	Implementar Componente de Formulario
MAP-27	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	Integración del Formulario y Validaciones
MAP-28	Subtarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	Configurar Entorno y Librería de Mapas
MAP-29	Subtarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	Actualizar Modelo y Servicio de Actividades
MAP-30	Subtarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	Renderizar Marcadores (Markers)
MAP-31	Subtarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	Implementar InfoWindow (Detalles)
MAP-32	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	US - Creación de aplicación en Android
MAP-33	Subtarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	Configuración y Arquitectura

MAP-34	Subtarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	Interfaz de Usuario (UI)
MAP-35	Subtarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	Lógica y Datos
MAP-36	Epic	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	EPIC - Infraestructura y Arquitectura Base Android
MAP-39	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	US - Implementación de Subida de Imagen
MAP-40	Subtarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	DB: Extensión del modelo de datos para visibilidad
MAP-41	Subtarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	API: Actualizar lógica de persistencia (Create/Upd
MAP-42	Subtarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	API: Implementar lógica de filtrado en el listado
MAP-43	Subtarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	UI: Incorporar selector de privacidad en el formul
MAP-44	Subtarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	Security: Control de acceso a planes privados por
MAP-45	Subtarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	QA: Pruebas cruzadas de visibilidad entre usuarios
MAP-46	Subtarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	DB: Diseño del modelo de Reportes
MAP-47	Subtarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	UI: Implementación del botón y modal de reporte
MAP-48	Subtarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	API: Endpoint para creación de reportes
MAP-49	Subtarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	QA: Pruebas de flujo de reporte
MAP-50	Subtarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	API: Endpoint para listado de reportes (Admin)
MAP-51	Subtarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	Security: Middleware de restricción de Rol
MAP-52	Subtarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	UI: Dashboard de Moderación
MAP-53	Subtarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	Lógica: Acciones de resolución (Borrado/Descarte)

MAP-54	Epic	Tareas por hacer	José Antonio Domínguez González	Medium	-	EPIC - Gestión de Identidad y Onboarding
MAP-55	Epic	Tareas por hacer	Ezequiel Vargas	Medium	-	EPIC - Core de Mapas y Geolocalización
MAP-56	Epic	Tareas por hacer	Ezequiel Vargas	Medium	-	EPIC - Descubrimiento y Gestión de Puntos de Inter
MAP-57	Epic	Tareas por hacer	José Antonio Domínguez González	Medium	-	EPIC - Perfil de Usuario y Configuración
MAP-58	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	US - Inicio de Sesión (Login) con Email
MAP-59	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	US - Registro de Nuevo Usuario (Sign Up)
MAP-60	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	-	US - Gestión de Sesión y Persistencia (Token)
MAP-61	Tarea	Finalizada	Sin asignar	Medium	-	US - Sincronización Inicial de Datos (BBDD Local v
MAP-62	Tarea	Finalizada	Sin asignar	Medium	-	US - Asistente de IA para Recomendación de Planes
MAP-63	Tarea	Finalizada	Sin asignar	Medium	-	US - Implementación Core de Mapa y Geolocalización
MAP-64	Historia	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	proceso, roadmap-mayo-2026	Planificación: cierre de sprint actual y oleadas h
MAP-65	Error	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	ia, roadmap-mayo-2026, seguridad	Seguridad: API key de IA y llamadas al LLM desde e
MAP-66	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	frontend, i18n, ia, roadmap-mayo-2026	IA: Internacionalizar todos los textos del asisten
MAP-69	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	calidad, ia, roadmap-mayo-2026	IA: Observabilidad — quitar console.log en prod, l
MAP-71	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	backend, roadmap-mayo-2026, seguridad	Seguridad: Implementar MAP-51 middleware de rol pa
MAP-72	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	backend, reportes, roadmap-mayo-2026	Deuda: Completar o archivar MAP-46 modelo DB repor
MAP-73	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	devops, docs, roadmap-mayo-2026	Documentación: Variables de entorno IA y reportes
MAP-74	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez	Medium	frontend, qa, roadmap-mayo-	Tests automatizados: smoke de rutas críticas

			González		2026	(auth
MAP-75	Epic	Tareas por hacer	José Antonio Domínguez González	Medium	epic-calidad, ia, roadmap-mayo-2026	EPIC — Hardening IA, seguridad y calidad (roadmap
MAP-76	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	Frontend: consolidar modo oscuro en filtros, sideb
MAP-77	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	Frontend: refinar UX movil de filtros en listados
MAP-78	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	Backend: robustecer eliminacion de usuarios con co
MAP-79	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	-	Backend: completar soporte de fecha de nacimiento
MAP-83	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	actividades, frontend, moderación	Frontend: Moderación de actividades (servicio, pan
MAP-85	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	exposicion, sprint-8	Exposición / Crear repositorio guía Proyecto-Inter
MAP-86	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	exposicion, sprint-8	Exposición / Completar README repo guía (módulos D
MAP-87	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	exposicion, sprint-8	Exposición / Actualizar Confluence (repos, arquite
MAP-88	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	exposicion, sprint-8	Exposición / Verificar despliegues producción (web
MAP-89	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	exposicion, sprint-8	Exposición / Últimos retoques README repo guía y c
MAP-90	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	exposicion, sprint-8	Exposición / Capturas docs/img y referencias en RE
MAP-91	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	exposicion, sprint-8	Exposición / PR URL repo en tabla exposiciones CPI
MAP-92	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	exposicion, sprint-8	Exposición / Exportar PDF Confluence y Jira a docs
MAP-93	Tarea	Finalizada	Ezequiel Vargas	Medium	exposicion, sprint-8	Exposición / Guion y estructura presentación oral

MAP-94	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	exposicion, sprint-8	Exposición / Slides, demo y ensayo presentación (w
MAP-95	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	planificacion, presentacion, sprint-8	Preparar intervención de José para exposición (blo
MAP-96	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	exposicion-2dam, presentacion, sprint-8	Preparar demo técnica en vivo (API + Android + web
MAP-98	Tarea	Finalizada	José Antonio Domínguez González	Medium	confluence, jira, presentacion, sprint-8	Exportar PDF de Confluence y PDF resumen Jira para

8. Cuellos de botella y bloqueos

MAP-91 / PR tabla CPIFP: Comprobar que la URL del repo guía sustituye **PENDIENTE** en orden 7 del repositorio del centro.

MAP-90 / MAP-97 / Capturas: Validar que todas las imágenes del README existen en `docs/img/` (Android, Power BI, diagrama).

Épicas abiertas MAP-2, 4, 8, 54-57, 75: Contenedores de roadmap; no bloquean exposición pero generan ruido en métricas de cierre global.

MAP-75 Hardening IA: Incluye seguridad API key LLM, i18n asistente, moderación; trabajo post-exposición.

9. Próximos pasos recomendados

Prioridad	Acción	Responsable
Alta	Completar capturas pendientes en repo guía	Equipo
Alta	PR URL en tabla exposiciones CPIFP	Equipo
Alta	Ensayo presentación 15 min + plan B demo	José + Ezequiel
Media	Cerrar épicas roadmap tras 5-jun	Equipo
Baja	Activar Story Points en Jira para futuros sprints	Equipo

10. Enlaces de referencia

- Tablero Jira: <https://maptuu.atlassian.net/jira/software/projects/MAP/boards>
- Repo documentación: <https://github.com/Ezequielvb/Proyecto-Intermodular-MappTuu>
- Confluence MAP: <https://maptuu.atlassian.net/wiki/spaces/MAP>
- Guía exposición centro: https://github.com/CPIFPAlanTuring/exposiciones_proyecto_intermodular_25_26_2DAM_M

Documento generado automáticamente desde datos Jira (proyecto MAP). Versión completa para evaluación 2º DAM.